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OAKEYLIFE PROJEKT, 
LIFE16 NAT/HU/000599
TERMÉSZETKÖZELI ÁLLAPOTOK 
HELYREÁLLÍTÁSA A PESZÉRI-ERDŐBEN

Az OAKEYLIFE projektet 2017. augusztus 1. és 2022. december 31. 
között a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (továbbiakban 
KEFAG Zrt.) – mint fő kedvezményezett –, a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság (továbbiakban KNPI) és a Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület (továbbiakban MME) - mint társkedvezményezettek - 
valósították meg, az Európai Unió LIFE Nature alapja, valamint az Agrár-
minisztérium támogatásával.

A projekt teljes költségvetése 2 685 487 € volt.

A Bács-Kiskun megye északi határán, Kunpeszér település mellett fekvő 
Peszéri-erdőben még megtalálhatók a fajgazdag, homoki erdőssztyepp 
élőhelyek napjainkra fennmaradt képviselői. Projektünk hazánkban 
elsőként egy teljes Natura 2000 terület léptékén célozta meg mind 
természetvédelmi, mind gazdasági szempontokból fenntartható pá-
lyára állítani az erdőgazdálkodási és erdőkezelési tevékenységeket.

Az OAKEYLIFE projekt - amelynek neve a „tölgyes” és a „kulcs” sza-
vakra utal – fő célja a kiemelkedő természetvédelmi értéket képviselő 
erdőssztyepp tölgyesek helyzetének javítása volt.

Kiemelt céljaink voltak:

• az erdőssztyepp élőhelyek természetvédelmi helyzetének javítása
• a védeni kívánt élőhelyek fennmaradását veszélyeztető tényezők 

– elsősorban az idegenhonos, inváziós növényfajok – felmérése 
és hatékony kezelése

• a közösségi jelentőségű állat- és növényfajok állományainak 
felmérése, és a számukra alkalmas élőhelyek kiterjedésének 
növelése

• oktatási- és szemléletformálási tevékenységekkel a társadalmi 
felelősségvállalás és környezettudatos magatartás növelése

• jó példák megfogalmazásával a hasonló problémákkal szembe-
sülő gazdálkodók segítése

Hazánkban a napjainkban fennmaradt erdőssztyeppek fenntartása az in-
váziós fafajok terjeszkedése és az ezzel együtt járó degradáció jelenti 
a legnagyobb veszélyt. Az OAKEYLIFE projektben is az inváziós fafajok 
visszaszorítása jelentette az egyik legnagyobb kihívást.

Az inváziós fafajok hatalmas erdővédelmi és természetvédelmi problé-
mát jelentenek, mert gyors növekedésüknek köszönhetően kiszo-
rítják az őshonos fa- és cserjefajokat, valamint olyan allelopatikus (nö-
vekedés- és csírázásgátló) vegyületeket juttatnak a talajba, amelyek 
meggátolják a természetes és természetszerű erdőkre jellemző, őshonos 
lágyszárú növényfajokból álló gyepszint kialakulását. Elszaporodásuk-
kal az adott terület biológiai sokfélesége, illetve az erdőállományok 
gazdasági értéke is jelentősen csökken. A Peszéri-erdőben a mirigyes 
bálványfa (Ailanthus altissima), a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), a zöld 
juhar (Acer negundo) és a kései meggy (Prunus serotina) a legjelentősebb 
inváziós fafajok. 

Az inváziós fafajok visszaszorítására mechanikus és vegyszeres módszerek 
is alkalmazhatók. 

Az OAKEYLIFE projekt keretében a mechanikus módszert az inváziós fa-
fajokkal erősen fertőzött és érdemi természetvédelmi értéket már nem 
hordozó területeken alkalmaztuk. Az alkalmazott technológiával nem 
csak a magtermő kort elért fák, hanem az újulati szintben és a talaj mag-
bankjában megtalálható egyedek is el lettek pusztítva. A magtermést 
a fertőzött folt tarvágásával – így többek között a magtermő anyafák ki-
vágásával – szüntettük meg. Ezt követően, mivel ezek az inváziós fafa-
jok rendkívül jól sarjadnak gyökérről és tuskóról egyaránt, a tuskókat és 
a gyökérzetet is el kellett távolítani az újrasarjadás megakadályozása ér-
dekében. Az inváziós fafajok talajba kerülő magjai több évig vagy akár 
évtizedig is csíraképesek maradhatnak, így a magtermő fák eltávolítá-
sa után az inváziós fafajok állományai még igen sokáig képesek mag-
ról felújulni. Azonban az alkalmazott technológia következő lépésében, 
a tuskózást követő mélyszántással olyan mélyre kerülnek a magok a talaj-
ban, ahonnan már nem képesek kinőni a magoncok. Így az általunk 
alkalmazott módszerrel (tarvágás-tuskóeltávolítás-mélyforgatás) közel 
100%-os hatékonysággal végezhettük el a mentesítés. Természetesen 
ilyen esetben a tuskókat le kellett hordani a területről, mert a helyben 
kialakított tuskópásztákból rövid időn belül az inváziós fafajok fertőzési 
gócai alakulnának ki. 

Az inváziós fásszárúak ellen való vegyszeres védekezés meglehetősen 
nagy munkaerő- és munkaidőigényű, viszont szelektíven és nagy haté-
konysággal elvégezhető. Ez a módszer elsősorban az inváziós fafajokkal 
kevésbé fertőzött, magasabb természetvédelmi értéket képviselő terüle-
teken alkalmaztuk. A szelektivitás érdekében minden egyes, kisebb vagy 
nagyobb méretű fát egyedileg kellett kezelni. A kisebb átmérőjű (3 cm 
alatti) fák esetén a kéregsebzést követően kenéssel végeztük el a keze-
lést. A nagyobb átmérőjű fáknál fúrást követő injektálást alkalmaztunk.

Az akció során 403,8 ha-on vállaltuk az invazív fajok visszaszo-
rítását. Először a magtermő fákkal kezdtük a munkálatokat. Ezt 
követően a 3 cm feletti átmérőjű fákat öltük el fúrás utáni injek-
tálás módszerével, ami 41500 bálványfa, 22 400 nyugati ostorfa, 
11 800 kései meggy és 10 600 zöld juhar egyed kezelését jelentette.

OAKEYLIFE PROJECT, 
LIFE16 NAT/HU/000599
ENHANCING THE CONSERVATION 
STATUS OF THE PESZÉR-FOREST

The OAKEYLIFE project was implemented between 
1 August 2017 and 31 December 2022 by KEFAG Kis-
kunsági Forestry and Wood Industry Plc. (KEFAG Plc.) 
– as the main bene� ciary –, Kiskunság National Park 
Directorate (KNPD) and MME BirdLife Hungary (MME) 
– as co-bene� ciaries – with the support of the LIFE 
Nature Fund of the European Union and the Ministry of 
Agriculture of Hungary. 

The total project budget was 2,685,487 €.

The Peszér-forest (Central Hungary) provides home for 
the last remaining species-rich sandy steppe habitats. 
Our project was the � rst in Hungary to aim at putting 
forest management activities on a sustainable path 
at the scale of a complete Natura 2000 site from both 
conservation and economic aspects. 

The main objectives of the OAKEYLIFE project were 
the conservation and restoration of native forest 
steppe habitats, such as the lowland pedunculate 
oak forests.

Our goals were:

• improving the conservation status of forest steppe 
habitats

• assessing and effectively controlling the most 
signi� cant local threatening factors (especially the 
invasive alien plant species)

• assessing the populations of species of Community 
interest and increasing the extent of suitable habitats 
of those

• enhancing social responsibility and environmental 
awareness through educational and awareness-
raising activities

• sharing best practices and lessons learned with 
stakeholders facing similar problems

C1/ ELIMINATION OF 
INVASIVE TREES ON 
AREA MANAGED 
BY KEFAG

In Hungary, the greatest threat to the sustenance 
of the remaining forest steppes is the expansion of 
invasive tree species and the degradation those cause. 
Considering the objectives of the OAKEYLIFE pro-
ject, one of the biggest challenges was to control the 
invasive tree species.

Invasive tree species pose a huge problem both for 
forestry and nature conservation by overgrowing 
native tree and shrub species due to their rapid growth 
and by releasing allelopathic (growth and germina-
tion inhibiting) compounds into the soil that pre-
vent the establishment of a grassland layer of native 
herbaceous plant species typical of natural and semi-
natural forests. As they proliferate, the biodiversity of 
the area is signi� cantly reduced and the economic 
value of the forest stands is also signi� cantly redu-
ced. The most important invasive tree species in the 
Peszér-forest are the tree of heaven (Ailanthus altissi-
ma), the common hackberry (Celtis occidentalis), the 
box elder (Acer negundo) and the black cherry (Prunus 
serotina). 

Both mechanical and chemical methods can be used 
to control invasive tree species. 

In the OAKEYLIFE project, the mechanical method 
was applied in areas with massive presence of inva-
sive tree species, no longer representing signi� cant 
conservation value. Not only trees that had reached 
seed-bearing age, but also individuals forming the 
regeneration layer and seedlings emerging from the 
soil seed bank must have been treated. Seed pro-
duction was terminated by clearcutting the infested 
patch, including cutting the seed-bearing trees. Sub-
sequently, as these invasive tree species produce both 
root and stump sprouts, both stumps and roots had 
to be removed to prevent regrowth. Seeds of invasive 
tree species are able to germinate for several years or 
even decades, so after the removal of seed-bearing 
trees, stands of invasive tree species can still regenera-
te from seeds for a very long time. However, the next 
step in the technology used, deep ploughing after 
stump removal, places the seeds deep enough in the 
soil that they are no longer able to reach the ground 
surface. Thus, with the technology we used (clearcut-
ting-stump removal-deep ploughing), we were able 
to achieve nearly 100% e�  ciency in the removal of 
invasive tree species. Of course, in such a case, the 
stumps had to be removed from the area, because the 
stump colonies created in situ would soon develop 
into infestation hotspots of invasive tree species. 

Chemical control of invasive woody plants is quite 
labour-intensive and time-consuming, but can be 
carried out selectively and with high e�  ciency. This 
method was mainly used in areas with lower abundan-
ce of invasive tree species in plots of higher conserva-
tion value. In order to maintain high level of selectivity, 
each tree, large or small, had to be treated individually. 
Smaller diameter trees (less than 3 cm) were treated 
by painting after bark wounding. For specimens with 
larger diameter, the method combining drilling and 
injection was used.

During the action, we aimed to control invasive 
species on 403.8 ha. We first started with the 
seed-bearing trees. We then treated specimens 
over 3 cm in diameter by the injection method, 
which involved the treatment of 85,000 specimens. 

C1 AKCIÓ/
INVAZÍV FAJOK KORLÁTOZÁSA
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A második körben ellenőrző munkálatokat végeztünk, amely során 
az elmaradt és az évek során megerősödött egyedek ismételt elölését 
végeztük/végezzük.

A projektet megelőzően a KNPI vagyonkezelésében álló erdőállomá-
nyokat az a kettősség jellemezte, hogy mind a természeti értékek, mind 
az inváziós fásszárú fajok tömegesen fordultak elő. Az inváziós fajok ter-
jedése és élőhely-átalakító hatása miatt végbemenő degradációs folya-
matok miatt a természeti értékek megőrzése nem lett volna biztosítha-
tó az elvégzett beavatkozások nélkül. Ezekben az erdőkben több, mint 
101 000 db magtermő korú inváziós fa volt jelen a beavatkozások előtt, 

ezek mellett a még nem magtermő korú, de az 1,3 méteres magassá-
got elért egyedek száma 1 680 000 volt. Az ennél alacsonyabb egyedek 
száma több tíz millióra volt tehető.

A KNPI vagyonkezelésében álló teljes erdőterületen, azaz összesen 
185,19 hektáron volt szükséges beavatkozásokat végezni, a technológia-
sorozatok adaptív, a kiindulási viszonyoknak és célállapotnak megfele-
lő alkalmazásával. Az inváziós fajok magtermő korú egyedeinek (több, 
mint 101 000 egyednek!) elölése mindenhol megtörtént, így helyben 
a következő néhány évben nem fog keletkezni mag, a fertőzési gócok 
teljes mértékben felszámolásra kerültek. Az inváziós fásszárú fajok, 
az erdőállományok újulati szintjében található egyedeit többszöri be-
avatkozással és változatos módszerekkel – többek között a projekt során 
kifejlesztett, karos emelő elvén működő szerkezettel – távolítottuk el, 
a célterület kb. 60%-án. Ezt a munkát a fenntartási időszakban is folytatni 
kell majd.

Az eredmények közül kiemelhető, hogy a hazai homoki erdőssztyepp 
tölgyesek közül jelenleg valószínűleg csak a Peszéri-erdőben találhatók 
meg inváziós fásszárú fajoktól teljesen megtisztított – így 1-2 évtizedes 
távlatban is biztosított természetvédelmi helyzetű – állományok. Az el-
végzett beavatkozások eredményeként összesen 95,55 hektáron javult 
az erdőállományok természetességi mutatója. Ezen belül is kiemelhető, 
hogy az őshonos fafajokban gazdag, inváziós fásszárú fajok idős (mag-
termő korú) egyedeitől teljesen mentes, természetszerű erdőállományok 
kiterjedése 49,58 hektárral nőtt.

Az inváziós fajok visszaszorításába sikerült számos önkéntest is bevon-
nunk. Az évente megrendezett erdőkezelési táborok, a Fanyűvő Kupa 
néven futó erdőkezelési versenyek, az évi több alkalommal megszerve-
zett önkéntes napok és az alkalomszerűen (pl. cégek, baráti társaságok 
részvételével) megtartott rendezvények keretében az évek alatt több, 
mint 3000 napnyi munkát végeztek el önkénteseink.

Az inváziós fajoktól megtisztított állományokban látványosan megindul-
tak a regenerációs folyamatok: az őshonos fa- (pl. mezei szil, vadkörte, 
magyar kőris, kocsányos tölgy) és cserjefajok (pl. csíkos kecskerágó, var-
jútövisbenge, veresgyűrű som) újulata tömegesen jelentkezik, és he-
lyenként már a 2-3 métert is elérte az újulati szint magassága. Az inváziós 
fajok jelentős – az észlelési küszöbérték szintjéig megvalósult - vissza-
szorítása és a regenerációs folyamatok miatt a természetes és természet-
szerű erdők kiterjedése megsokszorozódott. 

In these forests, more than 101,000 seed-producing 
invasive trees were present before the interventions, 
in addition to that there were 1,680,000 trees not yet 
seed-producing phase but reaching a height of 1.3 m. 
The number of saplings and seedlings of invasive tree 
species was estimated to be in the tens of millions.

It was necessary to carry out interventions through-
out the total forest area under KNPD management 
(185.19 ha), using an adaptive application of technolo-
gies according to the initial conditions and target sta-
tus. The removal of seed-producing individuals of the 
invasive species (more than 101,000 individuals!) has 
been carried out everywhere, so that no seeds will be 
produced locally for the next few years as infestations 
have been completely eradicated. The invasive trees 
in the understory layer, have been removed through 
multiple interventions applying a variety of methods, 
including the use of a lever device developed during 
the project, in about 60% of the target area. This work 
need to be continued during the maintenance period.

Among the results, it should be highlighted that consi-
dering all the Hungarian high conservation value sand 
forest steppes, completely invasive tree species-free 
forest stands are probably found currently exclusively 
in the Peszér-forest. It will secure the local conserva-
tion status of habitats for 1-2 decades. As a result of the 
interventions carried out, the naturalness index (ac-
cording to the Hungarian Forest Act) of the forest 
stands has improved on a total of 95.55 ha. In particu-
lar, the area of high conservation value seminatural 
forest stands completely free of seed-producing 
invasive tree species, has increased by 49.58 ha.

A large number of volunteers have been involved 
in the control of invasive species. Over the years our 
volunteers have carried out more than 3,000 days of 
work through the annual forest management camps 
and forest management competitions (Peszér-Cup) 
furthermore during the volunteer days (oragnised se-
veral times a year) and in other occasional events (e.g 
with companies, groups of friends participating).

The regeneration processes in the stands cleared of 
invasive species have become quite spectacular: the 
regeneration of native tree species (e.g. � eld elm, 
wild pear, hungarian ash, pedunculate oak) and shrub 
species (e.g. european spindletree, european buckt-
horn, common dogwood) is massive, and in some 
places the regeneration height has reached 2-3 met-

res. The reduction of invasive spe-
cies to the detection threshold 
level followed by the regenera-
tion processes has led to a mul-
tiplication of natural and semi-
natural forest cover. 

101,000 seed-bearing individuals, 
95.55 ha of forest stands with impro-
ving state

C7 AKCIÓ/ 
INVAZÍV FAJOK KORLÁTOZÁSA A KNPI 
KEZELÉSÉBEN ÁLLÓ ERDŐKBEN

1. Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis)
 Ez az Észak-Amerikából származó faj a Duna-Tisza kö-

zén jelenleg a legintenzívebben terjedő inváziós fafaj.

1) Common hackberry (Celtis occidentalis)
This species, originating from North America, is characterized with 
the most rapid spreading in the Danube-Tisza inter� ow region. 

3. Mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima): 
 A bolygatott talajfelszíneket gyorsan kolonizáló fafaj. 

A Peszéri-erdőbe a II. Világháború előtt ültették először, 
az 1970-es években gyorsult be a terjedése és napjaink-
ban már az erdő minden részén megtalálható. Érdekes 
módon már megjelent természetes károsítója is.

3) Tree of heaven (Ailanthus altissima)
This species, originating from East Asia, primarily colonises distur-
bed soil surfaces. It was introduced to Peszér-forest before World 
War II, now it is present in every forest subcompartment.

2. Kései meggy (Prunus serotina)
Ezt az észak-amerikai fafajt erős fi atalkori növekedési 
erély jellemzi, a magtermő kort már néhány év alatt el-
érheti. Jól tűri az árnyalást, így a zárt erdőállományok-
ban is jól terjed. 

2) Black cherry (Prunus serotina): This species, originating from 
North America, is characterized with rapid growth. It can reach 
the seed-producing phase in a couple of years. Due to its shade-to-
lerance, it spreads in forests with closed canopy, too.

4. Zöld juhar (Acer negundo)
 Az amerikai fehér medvelepke (Hyphantria cunea) egyik 

elsőrendű tápnövénye, így e lepke terjedéséhez és gyü-
mölcsfákon okozott kártételéhez is nagymértékben hoz-
zájárul.

4) Box elder  (Acer negundo)
 This species, originating from North America, is a main food of 

the pest Hyphantria cunea. Therefore its presence is a threat for 
other species, especially for fruit trees.

In the second round, control work was carried out, 
with repeated killing of individuals that were missed 
and had strengthened over the years.

C7/ ELIMINATION OF 
INVASIVE ALIEN PLANT 
SPECIES BY KNPD

Prior to the project, the forest stands under KNPD's ma-
nagement were characterised by both the presence 
of unique natural assets and the massive invasive woo-
dy species. Due to the degradation processes caused 
by the spread of invasive species and their negative 
impacts on native species and natural ecosystems, 
the conservation of the natural values could not have 
been secured without the interventions carried out. 
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A Peszéri-erdőben zajló, természetvédelmi célú 
beavatkozások megtervezéséhez, az egyes mun-
katerületek kijelöléséhez, az előrehaladás nyomon 
követéséhez és a terület állapotában bekövetkezett 
változások elemzéshez rengeteg adat gyűjtésére, 
feldolgozására és tárolására volt szükség.

A projekt GIS adatbázisába integráltuk a Peszéri-
erdőben gyűjtött korábbi biotikai (elsősorban a vé-
dett fajok előfordulásaira vonatkozó) adatokat, 
illetve a projektidőszak során gyűjtött adatokat is.

Az OAKEYLIFE projekt során gyűjtött adatokkal 
a Peszéri-erdő természeti értékeinek és veszélyez-
tető tényezőinek (elsősorban az inváziós fásszárú 
fajok) előfordulásainak ismerete nagyságrendekkel 
javult. A projektet megelőzően rendelkezésünkre 
álló mintegy 4400 rekordnyi mennyiségű adatot 
további több, mint 300 000 rekorddal egészítet-
ték ki/aktualizálták a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület és Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság munkatársai, illetve a terepi munkákba 
bevont önkéntesek, szakdolgozók, kutatók.

A projekt során gyűjtött adatok térinformatikai 
elemzésével nagy felbontású előfordulási térké-
peket készítettünk a projekt célfajaira (homoki 
nőszirom, mocsári kardvirág, szarvas álganéjtúró, 
skarlátbogár) és élőhelytípusokra (euro-szibériai 
erdőssztyepp tölgyesek, pannon homoki borókás-
nyárasok, pannon homoki gyepek).

A víz- és talajtani monitoringozásokkal az volt fő célunk, 
hogy a Peszéri-erdőre egy teljes területet átfogó ter-
mőhelytérképezést végezzünk. Ezen felvételezések nagyban 
hozzájárultak a jövőben végzendő munkáink megalapo-
zásához, így a fafajcserés erdőszerkezet átalakítással 
érintett területek esetén a pontosabb fafajmegválasz-
táshoz. Az eredetileg tervezett gépi mintavételezés 
helyett talajszelvény gödröket ástunk tágabb hálózat-
ban, majd ezt a hálózatot szűkítve, Edelman-típusú talaj-
mintavevővel vettünk talajmintákat. A munkálatok során 
638 db felvételi pontból összesen 2526 db talajmin-
tát vettünk, majd ezeket a saját talajlaboratóriumunkban, 
9 fő vizsgálati paraméter alapján elemeztük. Az adat-
sorokból pedig elkészítettük a Peszéri-erdő teljes 

termőhely-térképét. A laboratóriumi vizsgálatokkal 2019. 
októberében végeztük, a termőhelytérkép pedig 2019. 
decemberére készült el.

A Peszéri-erdőben véleményünk szerint a Duna-Tisza közére 
jellemző átlagosnál magasabban lévő talajvíz nagy mérték-
ben hozzájárul ahhoz, hogy a kocsányos tölgynek megmara-
dó, természetes újulata legyen. A talajvíz mozgás meg� gye-
lése érdekében 3 db talajvíz monitoring kutat telepítettünk 
az erdőtömb északi, középső és déli részére. A monito-
ring kutak teljesen automatikusan működnek, 4 óránként az 
alábbi adatokat küldik meg: talajvíz mélysége, talajvíz hő-
mérséklete, víz vezetőképessége. Ezek alapján megállapít-
ható, hogy a talajvíz mélysége 2,5 és 4,5 m között ingadozik.

A2/ CREATION OF 
GIS-DATABASE FOR 
THE PROJECT AREA

A lot of data had to be collected, processed and stored 
in order to plan the conservation interventions in the 
Peszér-forest, to de� ne the work areas and also to 
monitor progress and to analyse changes in the status 
of the area.

Previous biotic data (mainly on the occurrence of pro-
tected species) collected in the Peszér-Forest has been 
integrated into the project’s GIS database, as well as 
data collected during the project period.

With the data collected during the OAKEYLIFE project, 
the knowledge on natural assets (species and habi-
tats) and threatening factors (mainly invasive woody 
species) of the Peszér-forest has been improved by 
orders of magnitude. The amount of biotic data recor-
ded before the project was supplemented/updated 
by the sta�  of the MME BirdLife Hungary and the Kis-
kunság National Park Directorate, as well as by volun-
teers, specialists and researchers involved in � eld work, 
summing up more than 300,000 records.

The data collected during the project were analysed 
using geo-spatial data analysis to produce high-
resolution occurrence maps for the target species (the 
sand iris, marsh gladiole, and the two beetle species: 
an earth boring dung beetle species and red � at bark 
beetle) and habitat types.

A3/ HYDROLOGICAL 
AND SOIL MAPPING OF 
HUNGARIAN PROJECT 
SITES

The main objective of combining groundwater mo-
nitoring and soil sampling was to produce a detailed 
soil map covering the total extent of the Peszér-forest. 
These surveys provided su�  cient information for our 
future forest management and reconstruction works, 
including more accurate tree species selection in areas 
subject to forest structure conversion projects aiming 
species replacement. Instead of the originally planned 
mechanical sampling, we dug soil pits in a wider net-
work and then narrowed this network by taking soil 
samples with an Edelman-type soil sampler. A total 
of 2,526 soil samples were taken from 638 sampling 
points and analysed for the main 9 parameters in our 
own soil laboratory. From these data series, a comp-
lete soil map of the Peszér-forest was produced. The 
laboratory tests were completed in October 2019 and 
the site (factor)  map was completed by December 2019.

In our opinion, the typically higher groundwater level 
in the Peszér-forest, compared to the average of the 
Danube-Tisza area, contributes greatly to the survival 
of the pedunculate oak seedlings originating from na-
tural regeneration. To monitor the changes in ground-
water level, 3 groundwater monitoring wells were 
installed in the northern, central and southern parts 
of the forest block. The monitoring wells are fully auto-
matic and send the data (groundwater depth, ground-
water temperature, water conductivity) every 4 hours. 
These data show that the groundwater depth varies 
between 2.5 and 4.5 m.

A2 AKCIÓ/
GIS ADATBÁZIS KÉSZÍTÉSE 
A PROJEKT TERÜLETRE

A3 AKCIÓ/
VÍZ- ÉS TALAJTANI TÉRKÉPEZÉS
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C2 AKCIÓ/
CSERJEBORÍTÁS KORLÁTOZÁSA
A Peszéri-erdőben a � atal, sarjaztatott erdőállományokban sok esetben 
olyan szintű cserjeborítás alakult ki, amely negatívan befolyásolta az er-
dőrészletek élővilágának sokszínűségét, valamint az erdő állományal-
kotó fafajainak növekedését. A cserjeborítás korlátozásával a célállo-
mány fafajai a cserjék fölé tudnak nőni, majd a nagyobb mértékű koro-
nazáródást követően már nem alakulnak ki ilyen összefüggő zárt cserjé-
sek. A cserjeborítás korlátozása mechanikus úton, kézi és gépi eszközök-
kel történt. A vállalt 103,26 ha-t túlteljesítettük, összesen 104,29 ha-on 
végeztük el cserjeborítás korlátozását.

C3 AKCIÓ/ 
NEM ŐSHONOS FAJOKBÓL ÁLLÓ 
SARJAZTATOTT ÜLTETVÉNYSZERŰ 
ERDŐ ÁTALAKÍTÁSA

A nem őshonos fafajú erdőállományok őshonos fafajokkal történő 
szerkezetátalakítása  révén nagyságrendekkel több állat- és növényfaj 
számára alkalmas élőhely jön létre. Az erdőszerkezet átalakítási mun-
kálatok tuskózást követő teljes talajelőkészítéssel történtek. Ennek so-
rán a területeken rigol ekével mélyszántást végeztünk. A csemeték ül-
tetőgéppel vagy forgatással egy időben kerültek a földbe. Tuskópász-
tát nem hoztunk létre, a tuskók lehordásra kerültek a területről, vagy 
a helyszínen aprítékolva kerültek szétterítésre. A beavatkozásokkal első-
sorban az inváziós fafajok tömeges jelenlétével jellemezhető állomá-
nyokra összpontosítottunk, a tervezett 50,5 ha helyett pedig 52,51 ha-t 
sikerült átalakítani. A beavatkozások során több mint 400 000 db invá-
ziós faegyed vegyszermentes eltávolítása történt meg. A helyben gyűj-
tött szaporítóanyagból a Solti Csemetekertben 110 600 db csemete 
nevelése történt meg, amelyből 33,14 ha szürke nyár főfafajú, valamint 
19,37 ha kocsányos tölgy főfafajú állományt hoztunk létre.

C4 AKCIÓ/ 
TUSKÓPÁSZTÁK REKULTIVÁCIÓJA
Az alföldi erdőgazdálkodás egyik sajátossága a mesterséges erdőfelújí-
tások során alkalmazott tuskózás, amely munka után a kiszedett tuskókat 
úgynevezett tuskópásztákba rendezik. A projekt során 2,19 ha-on vál-
laltuk a korábban keletkezett tuskópászták felszámolását, majd rekulti-
vációját. A tuskópásztákba az összetolás során a talaj felső rétege is 
bekerül, amely egyrészt a csíraképes magok, másrészt a tápanyag-
készlet jelentős részét tartalmazza. Emiatt koncentrált módon és kife-
jezetten jó környezeti feltételek mellett indulhatnak  növekedésnek 
az inváziós fafajok egyedei is. Ennél fogva a tuskópászták felszá-
molása az inváziós gócpontok megszüntetésével lehet egyenértékű. 
A projekt során összesen 2,31 ha-on szüntettük meg a – többségükben 
bálványfával teljes területükben benőtt – tuskópásztákat, helyükre 
pedig őshonos fafajok csemetéit ültettünk.
       
        Tuskópászta  /  Trunk depot

C6 AKCIÓ/ 
ERDEI TISZTÁSOK HELYREHOZÁSA 
ÉS FENNTARTÁSA A KEFAG ÁLTAL 
FENNTARTOTT TERÜLETEKEN
Célunk a már meglévő, elcserjésedett tisztások rehabilitációja volt. 
Az előzetesen kijelölt területek egy részén azonban olyan értékes, ősho-
nos fafajokból álló előerdőket dokumentáltunk, hogy a tisztások egy 
részét inkább egyes gyenge növekedésű akácosok (Robinia pseudoaca-
cia) helyén alakítottuk ki. A tervezett 21,17 ha-t túlteljesítve 25,63 ha-
on végeztünk el a munkálatokat. A jövőben a tisztások fenntartását 
ismételt szárzúzással és legeltetéssel végezzük. 

C9 AKCIÓ/ 
KISMÉRETŰ ERDEI TISZTÁSOK 
KIALAKÍTÁSA (KNPI)

A homoki erdőssztyeppekben a védett növény- és gerinctelen állat-
fajok jelentős része a záródáshiányos részekhez, gyakran a kis kiterjedé-
sű tisztásokhoz, illetve a tisztások és kisebb-nagyobb facsoportok térbeli 
mozaikjából felépülő felnyíló erdőkhöz kötődik. A Peszéri-erdőben több 
évtizede jelenlévő problémát jelentett, hogy a korábbi tisztások jelentős 
része vagy elcserjésedett, vagy az inváziós fafajok borították el azokat.

A tervezett beavatkozásokkal a tövisszúró gébics, az erdei pacsirta, 
a díszes tarkalepke és a szarvas álganéjtúró élőhelyei kiterjedésének 
jelentős növelése volt a célunk.

A kialakított tisztások, cserjések (amelyeket szintén teljesen meg-
tisztítottunk az inváziós fafajoktól) területén 63,19 hektáron sikerült 
visszafordítani a degradációs folyamatokat, őshonos fajokból álló 
erdőssztyepp élőhelyek kialakulását biztosítva.

C2/ REDUCTION OF 
SCRUB-COVER OF 
OVERGROWN AREAS

In many cases, the young native stands in the Peszér- 
forest have reached a level of shrub cover that has 
negatively affected the biodiversity of the forest 
stands and the growth of the main tree species of the 
forest. By controlling the shrub cover, the tree species 
of the target stand can grow above the shrubs and 
then, with a higher crown closure, such continuous 
closed shrub layers cannot develop. The shrub cover 
was controlled by mechanical means, using manual 
and mechanical equipment. The targeted 103.26 ha 
was exceeded, altogether 104.29 ha of shrubs was cut.

C3/ CONVERSION 
OF FOREST STRUCTURE 
OF PLANTATION FORMED 
BY ALIEN TREE SPECIES 
INTO COPPICING FOREST 
IN THE CASE OF FOREST 
STANDS MANAGED 
BY KEFAG

The conversion of non-native forest stands with native 
tree species creates suitable habitats for signi� cantly 
more animal and plant species. The forest conversion 
works were carried out with full soil preparation after 
stump removal. This involved deep ploughing with 
a rigol plough. Saplings were planted with planting 
machines or by hand simultaneously with ploughing. 
No stump depots were created, instead stumps were 
hauled o�  the site or spread after shredding. The inter-
ventions focused mainly on stands with a high presen-
ce of invasive tree species. Altogether 52.51 ha were 
converted instead of the planned 50.5 ha. The inter-
ventions have resulted in the chemical-free removal 
of more than 400,000 invasive tree specimens. From 
the locally collected propagating material, 110,600 
saplings were grown in the Sapling Nursery of Solt, of 
which 33.14 ha of grey poplar forests and 19.37 ha of 
pedunculate oak forests were established.

C4/ RECULTIVATION 
OF TRUNK-DEPOTS

One of the characteristics of lowland forestry is the 
stumping (during arti� cial reforestation), after which 
the stumps are sorted into so-called stump depots. 
During the project, we undertook the removal and 
recultivation of 2.19 ha of previously created stump 
depots. These structures also contain a part of the 
topsoil, which has a signi� cant proportion of the 
germinating seeds and nutrients. This allows the 
growth of invasive tree species in a concentrated way 
and under particularly good environmental condi-
tions. Therefore, the removal of the stump depots 
can be equivalent to the elimination of invasive hot-
spots. During the project, a total of 2.31 ha of stump 
depots – most of which were overgrown by the tree of 
heaven – were removed and replaced with native tree 
species saplings.

C6/ RESTORATION 
AND MAINTENANCE 
OF FOREST CLEARINGS 
ON AREA MANAGED 
BY KEFAG

Our goal in this action was to restore clearings 
overgrown by shrubs. However, in some of the pre-
designated areas we documented such valuable pre-
forestation of native tree species that we have ins-
tead established some of the clearings on black lo-
cust (Robinia pseudoacacia) stands with low growing 
potential. The work was carried out on 25.63 ha, ex-
ceeding the planned 21.17 ha. In the future, the main-
tenance of the clearings will be carried out by repeated 
mulching and grazing.

C9/ CREATION OF 
SMALL-SCALE FOREST 
CLEARINGS BY KNPD

A signi� cant number of protected plant and inverteb-
rate species in sand steppes are associated with parts 
with reduced canopy closure, often at small clearings 
or open forest steppes composed of a spatial mosaic 
of grasslands and smaller or larger groups of trees. 
A problem that has been present in the Peszér-forest 
for several decades is that a signi� cant part of the for-
mer clearings has been overgrown by either native 
shrubs or invasive tree species. 

With the planned interventions, we aimed to signi� -
cantly increase the extent of habitats suitable for red-
backed shrike, wood lark, scarce fritillary and earth 
boring dung beetle species, Bolbelasmus unicornis.

On 63.19 ha of established clearings and shrublands 
(including a complete elimination of invasive tree spe-
cies), we have managed to reverse degradation proces-
ses, creating forest-steppe habitats with native species.
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C5 AKCIÓ/ 
ÖKOLÓGIA FOLYOSÓK LÉTREHOZÁSA 
ÉS FENNTARTÁSA A DÍSZES TARKALEPKE 
RÉSZÉRE

A díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) egy védett, kiemelt jelentő-
ségű közösségi lepkefaj. Ezen lepkefaj populációi számára nagy fon-
tossággal bírnak a napfényes ökológiai folyosók, nyiladékok, amelyek 
szélén szegélycserjések találhatóak. Ezekben a cserjésekben élnek 
a lepkefaj főbb tápnövényei. Az akció során a becserjésedett nyiladé-
kok szárzúzása, valamint új folyosók kialakítása volt a cél, amely hoz-
zájárult a lepke populációinak megerősítéséhez. A tervezett 13,22 ha 
helyett 15,31 ha-on végeztük el az ökológiai folyosók kialakítását. Ezek 
a munkák azonban folyamatos beavatkozásokat igényelnek, hogy ne 
történjen ismételt elcserjésedés, ezért évente akár  több alkalommal 
kell gépi- és kézi visszaszorítási munkákat végezni,  különösen ügyelve 
a lepke petecsomóinak védelmére.

1. Díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) fontos táp-
növényén, a fagyalon

2. Sűrű erdőssztyepp vegetáció értékes erdőszegélyekkel, 
amelyek ökológiai folyosókként működnek

C11 AKCIÓ/ 
A HELYREÁLLÍTOTT TERÜLET NÖVÉNYI 
DIVERZIFIKÁCIÓJA 
(FAJGAZDAGSÁGÁNAK NÖVELÉSE)

Az inváziós fafajok eltávolítását követően a helyreállított területeken 
őshonos növényfajok ültetését, illetve magvetését végeztük el, alapve-
tően két célból. Egyrészt bizonyos, rossz terjedőképességű és a Peszéri-
erdőben ritka növényfajok csak rendkívül lassan lennének képesek 
kolonizálni a helyreállított területeket és így a természetes folyamatok 
felgyorsításával az ilyen növényfajok állományait sikerült jelentős mér-
tékben megnövelni. Másrészt kifejezetten a díszes tarkalepke számára 
ültettünk magyar kőris és fagyal csemetéket, mert a Peszéri-erdőben 
kizárólagosan ezekre a fásszárú fajokra rakja a petéit ez a lepkefaj.

A helyreállított területek növényi fajgazdagságának növelése során 
többek között új homoki nőszirom és mocsári kardvirág populációk let-
tek létrehozva a helyreállított száraz, illetve üde tisztásokon. A cserje-
visszaszorítást követően a homoki tisztásokon egyéb, rossz terjedőké-
pességű fajok (homoki baltacím, hasznos tisztesfű, homoki fátyolvirág, 
kései szegfű) bevitelével a beporzók (lepkék, hártyásszárnyúak) számára 
a táplálkozóhelyek kiterjedése és minősége is javult.

A díszes tarkalepke már a projekt időszak alatt kolonizálta az újon-
nan kialakított élőhelyeket, illetve az első petecsomók/hernyófészkek 
is meg� gyelhetők voltak az ültetett fagyalokon és magyar kőriseken. 
A korábban 2400 egyedre becsült populáció a projektidőszak végére 
minimum 12 000 egyedre nőtt, miközben az ismert előfordulási he-
lyek (jellemzően a belső erdőszegélyek és nem száraz felnyíló erdők) 
kiterjedése is megtöbbszöröződött.

C5/ CREATION AND 
MAINTENANCE OF 
ECOLOGICAL 
CORRIDORS FOR THE 
SCARCE FRITILLARY

The scarce fritillary (Euphydryas maturna) is a protected 
butter� y species of Community importance. Of parti-
cular importance for the populations of this butter� y 
species are the sunny ecological corridors and line 
clearances with shrub margins along their edges since 
they consist of the main food plants of this butter� y 
species. The aim of the action was to clean and open 
up the shrub covered corridors and to create new 
corridors, which will contribute to the strengthening 
of the butter� y populations. These corridors were 
created on 15.31 ha instead of the planned 13.22 ha. 
However, these works require continuous interven-
tions to avoid the overgrowing of shrubs and therefo-
re this task requires repeated mechanical and manual 
works several times a year, with particular attention to 
the protection of the butter� y's egg sacs.

1. Scarce fritillary (Euphydryas maturna) sitting on its 
important food plant, on common privet

2. Dense forest-steppe vegetation with valuable forest 
edges which are serving as ecological corridors

C11/ FLORAL 
DIVERSIFICATION OF 
RESTORED HABITATS

Following the removal of invasive tree species, native 
plant species were planted and seeded in the restored 
areas, with two main purposes. Firstly, certain plant 
species with poor dispersal ability would have been 
unable to colonise the restored habitat patches in the 
forseeable future and so by accelerating natural pro-
cesses, the populations of these species were signi� -
cantly increased. On the other hand, we planted 
saplings of the hungarian ash and the common 
liguster speci� cally for the scarce fritillary, because in 
the Peszér-forest these are exclusively those species 
that this moth species spawns on.

The plant species richness of the restored areas has 
been increased by, among others, the establishment 
of new populations of the sand iris and the marsh gla-
diole in the restored dry and mesic clearings. Following 
shrub clearance, the introduction of other species with 
poor dispersal ability into the sandy clearing has imp-
roved the extent and quality of foraging habitat for 
pollinators (butter� ies, hymenopterans, etc.).

The scarce fritillary has already colonised the newly 
established habitats during the project period and the 
� rst eggs were observed on the planted hungarian 
ash trees. The population, previously estimated at 
2,400 individuals, had increased to at least 12,000 
by the end of the project period, while the extent of 
known occupied habitats (typically inner forest edges 
and mesic forests with incomplete canopy closure) has 
also multiplied.
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C10 AKCIÓ/  

EURO-SZIBÉRIAI ERDŐSSZTYEPP 
TÖLGYES ELŐERDŐK TERMÉSZET-
VÉDELMI ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSA

A Peszéri-erdőben a projekt megkezdése előtt – hazánk legtöbb alföldi 
erdejével szemben – meg� gyelhető volt a kocsányos tölgy természetes, 
megmaradó újulata. Érdekes módon, ez a túlélő újulat nem a kocsányos 
tölgyesekben jelentkezett, hanem cserjésekben, felnyíló erdőkben és 
pionír puhafás erdőállományokban (nyíresekben, nyárasokban). Úgy is 
mondhatjuk, hogy a kocsányos tölgyesek más erdőállományokon (elő-
erdőkön) keresztül regenerálódnak. Ezekben az előerdőkben is vi-
szonylag jelentős mennyiségben voltak jelen az inváziós fásszárú fajok, 
a valóban fajgazdag erdőssztyepp tölgyesek regenerációjának gátját 
képezve.

Az OAKEYLIFE projekt során az előerdők kezelésére – az inváziós fás-
szárú fajok visszaszorítása mellett a kocsányos tölgy alászorult helyzetű 
egyedeit elnyomó cserjék kivágására – nagy hangsúlyt helyeztünk. 
Többszöri beavatkozással az idegenhonos fajok teljes visszaszorításával 
sikerült az erdőállományok elegyarányait jelentősen megváltoztatni. 
Összesen 59,99 hektáron alakítottunk ki kocsányos tölgy elegyes nyíre-
seket és kocsányos tölgy elegyes hazai nyárasokat. Örvendetes, hogy 
emellett – érdemi emberi beavatkozás nélkül – további 90 hektáron 
regenerálódnak az erdőssztyepp tölgyesek. A hazai, mintegy 1300 hek-
tárnyi homoki erdőssztyepp tölgyes jelentős része – majdnem 30%-a – 
a Peszéri-erdőben található meg, ráadásul a többi hazai állománnyal 
szemben ezek lokális természetvédelmi helyzete nem rossz.

C12 AKCIÓ/ 
ÚTSZÉLI BOKROS FOLTOK ERDŐS 
SZTYEPP TÖLGYESSÉ ALAKÍTÁSA

A OKAEYLIFE projekt során a mezei és erdei utak mellett elhelyezke-
dő bokorcsoportokban kocsányos tölgy csemetéket ültettünk, illetve 
helyben gyűjtött szaporítóanyagból makkvetést végeztünk, amelyet 
ideiglenes vadkizáró kerítéssel védtünk meg. A 2019-2022. közötti 
aszályos periódus miatt az ültetett, illetve makkvetésből származó � a-
tal tölgyek között nagyon magas volt a pusztulási arány, volt olyan év, 
amikor 95% feletti. Ennek ellenére  több tíz folyókilométer hosszan
sikerült kocsányos tölgyekkel gazdagítani az útszéli cserjéseket, facso-
portokat. Az akcióban a kocsányos tölgy mellett bibircses nyírt, magyar 
kőris, vadkörtét, mezei juhart is ültettünk annak érdekében, hogy a faj-
gazdag erdőssztyeppek a lehető legnagyobb kiterjedésben regenerá-
lódjanak. A homoki termőhelyeken a kocsányos tölgy fejlődése nagyon 
lassú folyamat (a 2017-ben ültetett csemeték is csak maximum 2,5 mé-
teres magasságot értek el a projektidőszak végére), de a most meg-
kezdett átalakítások miatt újra megnyílt az esélye annak, hogy az al-
földi területek egykor legjellemzőbb fafaja újra a pusztai facsoportok 
és erdőssztyeppek ékessége lehessen.

C13 AKCIÓ/ 
CSEMETEKERT LÉTREHOZÁSA ISMERT 
HOMOKI SZÁRMAZÁSÚ KOCSÁNYOS 
TÖLGY CSEMETÉK LÉTREHOZÁSÁNAK 
CÉLJÁBÓL
A projekt során kialakításra került egy kocsányos tölgy csemetekert, 
ahol a nem erdő művelési ágú területeken felhasználni kívánt csemeté-
ket állítottuk elő. Az innen származó csemetéket használtuk fel az útszéli 
bokros foltok erdős sztyepp tölgyessé alakítása során.

C10/ IMPROVEMENT OF 
CONSERVATION STATUS 
OF PRE-FORESTS 
OF EURO-SIBERIAN 
STEPPIC WOODS 
WITH QUERCUS SPP.

In the Peszér-forest, even before the project start, 
a natural regeneration of the pedunculate oak was 
observable, unlike in most of the lowland forests in 
Hungary. Interestingly, this regeneration did not occur 
in the oak stands, but in shrublands, open forest step-
pes and pioneer softwood stands (with birches and/
or aspen). It is the phenomenon of oak regeneration 
through other forest stands (pre-forests). In these pre-
forests, invasive tree species were also present in 
relatively high abundance, forming a barrier to the 
regeneration of species-rich forest-steppic oak stands.

In the OAKEYLIFE project, a strong emphasis was 
placed on the management of the pre-forests, not only 
by reducing invasive woody species but also by cutting 
down the shrubs that were suppressing the young 
pedunculate oaks. Through repeated interventions, we 
have succeeded in signi� cantly changing the composi-
tion of forest stands by completely eradicating invasive 
species. In total, 59.99 ha of birch-oak and aspen-oak 
stand were transformed. We are pleased to see that, in 
addition to that, additional 90 ha of steppic oak rege-
neration is taking place without any signi� cant human 
intervention. A signi� cant proportion - almost 30% - of 
the native sand oak stands covering some 1,300 ha in 
Hungary are found in the Peszér-forest, and their local 
conservation status is not bad compared to other Na-
tura 2,000 sites within the Pannonian biogeographical 
region. 

C12/ TRANSFORMATION 
OF ROADSIDE BUSHY 
PATCHES TO FOREST-
STEPPIC OAK GROVES

During the OKAEYLIFE project, we planted oak seed-
lings in of thickets along roads crossing grasslands 
and forests, and sowed acorns from locally collected 
propagating material, protected by a temporary game 
exclusion fence. Due to the drought period from 2019 
to 2022, the mortality rate of the young oaks planted 
and acorn seeded was very high, with some years above 
95%. Despite this, tens of kilometres of roadside thic-
kets have been diversi� ed with oak. In the action, in 
addition to pedunculate oak, we also planted birch, 
hungarian ash, wild pear and � eld maple to ensure 
that the species-rich forest steppes are regenerated as 
widely as possible. The development of the peduncu-
late oak in the sandy areas is a very slow process (even 
the seedlings planted in 2017 only reached a maxi-
mum height of 2.5 metres by the end of the project 
period), but the transformations now underway have 
reopened the possibility of the once most characteristic 
tree of the lowland areas becoming the jewel of the 
bush and forest steppes again.

C13/ CREATION OF 
NURSERY FOR PEDUNCU-
LATED OAK SAPLINGS 
ORIGINATING FROM 
VERIFIED SAND-ADAPTED 
GENOTYPES

During the project, an oak nursery was established, 
where the saplings to be used in non-forest areas 
were produced. The seedlings from this nursery were 
used to convert roadside scrub patches into oak-forest 
steppes.
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D1-D2/ MONITORING 
ACTIONS IN THE 
PESZÉR-FOREST
D1/ Mapping pre-treatment and 
monitoring post-treatment occurence of 
alien species at Hungarian target sites                 
D2/ Monitoring key species and 
habitats at the Hungarian target sites

We carried out a � eld monitoring in order to follow the 
changes in the populations of the invasive tree species 
(tree of heaven, common hackberry, black cherry, box 
elder) in a way, which is certainly unique in Hungary 
and perhaps also in Europe. We surveyed the forest 
over its entire area, divided it into equal quadrates 
using a 25x25 m grid. We tried to survey each quadrate 
and count the individuals with a diameter of more 
than 5 cm of all four invasive tree species. Mainly these 
specimens are responsible for the rapid spread as they 
are matured enough to produce seeds. In addition, we 
also estimated in each quadrate the number of viable 
saplings and gave an estimate of their numbers. The 
baseline survey took alone more than 500 � eld days, 
covering nearly 16,000 quadrates and about 90% of 
the total area (1,083 ha). The remaining 10% was under 
arti� cial restoration or impassable. During the survey, 
we counted nearly 100,000 thicker individuals, and 
our estimate of the saplings resulted in 2.2-2.4 million 
individuals. The survey was 
then repeated every year 
in the areas a� ected by the 
treatments. In total, more 
than 10,000 quadrates were 
surveyed again – up to three 
consecutive years. Thanks 
to the detailed monitoring 
work, we can tell very accu-
rately how successful the 
treatments to control invasi-
ve tree species has beenand 
how the populations of the 
four species have changed 
in the Peszér-forest. The 
high-resoltion, detailed maps 
also provide an important 
basis for the designation of 
arti� cial restoration sites, for 
a wide range of conservation 
planning work and also for 
various scienti� c research.

D1-D2 AKCIÓD1-D2 AKCIÓ

Az inváziós fafajok (mirigyes bálványfa, nyugati ostorfa, kései 
meggy, zöld juhar) állományainak – a kezelésektől függő és füg-
getlen – változását hazánkban és egyben Európában is egyedi-
nek mondható részletességgel követtük nyomon. Mintavétele-
zés helyett az erdőt teljes területében,  25x25 m-es négyzethálóval 
egyenlő négyzetekre osztva mértük fel. Igyekeztünk minden egyes 
négyzetet bejárni, s megszámolni a négy fafaj összes, 5 cm-es mell-
magassági átmérőnél vastagabb egyedét, mivel többségükben ezek 
a felnőtt egyedek felelősek a maggal történő terjedésért. Emellett 
megbecsültük az életképes újulat tömegességét és nagyságrendi 
becslést adtunk a magoncokra is. Az alapállapot felmérés önmagá-
ban több mint 500 terepnapot vett igénybe, ami alatt közel 16 000 db 
négyzetet jártunk át és a teljes erdőterület (1083 hektár) mintegy 
90%-át fedtük le. A maradék 10%-ot a mesterséges felújítás alatt álló, 
illetve átjárhatatlan állományok adták. A felmérés alatt közel 100 000 db 
vastagabb egyedet számoltunk meg, az életképes újulatra irányuló 
becslésünk pedig 2,2-2,4 millió egyedet eredményezett. A felmérést ezt 
követően minden évben ismételtük a kezelésekkel érintett területeken. 
A részletes monitoring munkának köszönhetően nagyon pontosan 
meg tudjuk mondani, hogy az egyes, az inváziós fafajok visszaszorítá-
sára irányuló tevékenységek mennyire is voltak sikeresek, s hogyan 
változott a 4 fafaj állománya a Peszéri-erdőben. A nagy felbontású, 
részletes térképek fontos alapot szolgáltatnak például a mesterséges fel-
újítások kijelöléséhez, sokféle természetvédelmi tervezői munkához 
és tudományos kutatáshoz is.

1. A mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima) előfordulása és tömeges-
sége a Peszéri-erdő középső-felső részén a kezelések előtt

A projektben a monitoring tevékenységekre fordítható erőforrá-
sok másik részét a természetvédelmi értékek feltérképezésére és 
az esetükben végbemenő változások nyomon követésére fordítot-
tuk. Teljes területi átjárással valósítottuk meg  az erdő élőhelytér-
képezését. A Peszéri-erdő változatosságát jól jelzi, hogy a teljes 1083 
hektáros területet 1012 db különböző élőhelyfoltra tudtuk felosztani. 
Az élőhelytérképezés eredményeképp elmondható, hogy a Peszéri-
erdőben mintegy 350 hektáron találhatók magas természeti értékkel 
bíró élőhelyfoltok, mellettük pedig további 200 hektáron haladnak „jó 
irányba” a természetes folyamatok. Az erdő legfontosabb élőhelytípusai, 
a fajgazdag euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek jelenleg 190 hektá-
ron foglalnak helyet. Emellett az ún. regenerálódó változataik további 
185 hektáron találhatók meg. A projekt beavatkozásai következtében 
az élőhelytérkép természetesen sok helyen módosult. Általánosság-
ban elmondható, hogy az inváziós fafajok egybefüggő állományai 
és az akácosok az erdő jelentős hányadán területi csökkenést mutattak 
az értékes állományrészek állapota pedig számos ponton javult.

D1-D2 AKCIÓ/ 
MONITORING TEVÉKENYSÉGEK A PESZÉRI-ERDŐBEN
D1/ Idegen fajok jelenlétének feltérképezése kezelés előtt és kezelés után
D2/ A kulcs fajok és élőhelyek monitoringja a cél területeken

2. Az 5 cm-es mellmagassági átmérőt meghaladó inváziós 
fafaj egyedek száma és elterjedése a kezelések előtt

2. Individual numbers and distribution 
of invasive tree  species exceeding 
5 cm diameter before treatments

1. Occurrence and abundan-
ce of the tree of heaven 
(Ailanthus altissima) in the 
middle-upper part of the 
Peszér-forest before treat-
ments

The other part of our resources available for moni-
toring was used to collect data of the conservation 
values. Similar to the invasive tree species survey, we 
carried out a habitat mapping also at the full extent 
of the Peszér-forest. As an indication of the diversity 
of the Peszér-forest, we were able to divide its area 
of 1,083 ha into 1,012 di� erent habitats patches. As a 
result of the habitat mapping, there are around 350 ha 
of high nature value patches in the Peszér-forest, with 
a further 200 ha in good progress. The most impor-
tant habitat types in the forest are the species-rich 
Euro-Siberian steppic woods, which currently cover 
190 ha, and the so-called regenerating varieties of 
them are found on a further 185 ha. More than 50,000 
individual data were collected during the survey. The 
project's interventions have of course resulted in 
many changes to the habitat map. Generally speaking, 
monodominant stands of invasive tree species and 
black locust have declined in a signi� cant proportion, 
while the condition of the valuable stands has improved 
in many places. 
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Kiemelt � gyelmet fordítottunk a projektben sze-
replő fajokra, illetve fajcsoportokra is. Az adat-
gyűjtésekben az önkéntesektől az egyetemi hallga-
tókon át a tapasztalt kutatókig sokan részt vettek. 
A becsült terepnapok száma meghaladta az 500-at, 
a gyűjtött adatok száma pedig a 10 000-et. Részle-
tes monitoring valósult meg például a homoki nőszi-
rom (Iris humilis ssp. arenaria), a mocsári kardvirág 
(Gladiolus palustris), a díszes tarkalepke (Euphydryas 
maturna), a skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), 
a szarvas álganéjtúró (Bolbelasmus unicornis), a fe-
kete harkály (Dryocopus martius), a közép fakopáncs 
(Dendrocopos medius) az erdei pacsirta (Lullula ar-
borea), a denevérek és egyéb fajok vagy fajcsopor-
tok helyi állományaira. A felmérések alatt előkerült 
több, a Peszéri-erdőből eddig nem ismert faj, így pél-
dául a nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) és a nagy 
hőscincér (Cerambyx cerdo) is. A gyűjtött adatok 
segítségével nemcsak az egyes fajok elterjedését 
tudjuk meghatározni, hanem több esetben az állo-
mányok méretét is. Emellett összefüggéseket vizs-
gálhatunk a környezet, az elvégzett beavatkozások 
és az egyes állományokban bekövetkező változá-
sok között. Elmondható, hogy például a díszes tar-
kalepke szinte azonnal birtokba vette az újonnan 
kialakított ökológiai folyosókat és állománya is ked-
vezőbb helyzetbe került. A Peszéri-erdő egyes hely-
színein mesterségesen létrehozott friss holtfákat 
pedig – többek között – a skarlátbogár is elfoglalta.

Special attention has been paid to the targeted species 
of the project as well. The data collection involved 
a wide range of people, from volunteers and university 
students to experienced researchers. The number of 
days spent with data collection exceeded 500, during 
which more than 10,000 individual data were recorded. 
Detailed monitoring was carried out on the sand iris 
(Iris humilis ssp. arenaria), the marsh gladiolus (Gladiolus 
palustris), the scarce fritillary (Euphydryas maturna), the 
red � at bark beetle (Cucujus cinnaberinus), earth-boring 
dung beetle (Bolbelasmus unicornis), the black wood-
pecker (Dryocopus martius), the middle spotted wood-
pecker (Dendrocopos medius), the wood lark (Lullula 
arborea), bats and other species. During the surveys, 
some species previously not known from the Peszér-
forest were found, such as the european stag beetle (Lu-
canus cervus) or the great capricorn beetle (Cerambyx 
cerdo). The collected data not only allows us to de-
termine the distribution of individual species, but in 
many cases also to estimate the size of their populati-
ons. In addition, we can investigate the impacts of 
the project interventions on their populations. For 
example, we recorded that the scarce fritillary took 
over almost immediately the newly established eco-
logical corridors and its local population reached 
a more favorable condition. Or the the red � at bark 
beetle has taken possession of the fresh dead wood 
established in some points of the Peszér-forest – after 
only one year.

1. Baseline survey of invasive tree species

• 16,000 pcs of (25×25 meters) quadrates surveyed,
• 500 days of � eldwork,
• 100,000 pcs of counted thicker individuals,
• 2.2-2.4 million individuals based on our estimation 

of seedlings.

2. Repeated surveys of invasive tree species

• 10,000 pcs of (25×25 meters) quadrates surveyed,
     at the end of the monitoring of invasive tree species 
• 100,000 pcs of collected data.

3. Habitat mapping

• 250 days of � eldwork,
• 50,000 pcs of collected data,
• 1,012 pcs of habitat patches on 1,083 ha investi-

gation area:
- 350 ha of habitat patches with natural values,
- 200 ha of ’good progress’ habitat patches,
- 190 ha of species-rich Euro-Siberian steppic 

woods with Quercus spp,
- 185 ha of variations of regenerating Euro-

Siberian steppic woods with Quercus spp.

3. Individual numbers and distribution of invasive tree 
species exceeding 5 cm diameter after treatments

4. Habitat patches with high conservation value in 
the Peszér-forest

     1. Inváziós alapállapot felmérés

• 16 000 db (25x25 m-es) négyzet bejárása,
• 500 terepnap,
• 100 000 db vastagabb egyed megszámolása,
• 2,2-2,4 millió egyed az újulatra irányuló 

becslés alapján.

2. Inváziós újrafelmérések

• 10 000 db (25x25 m-es) négyzet bejárása,
• az inváziós monitoring végére több mint 

100 000 adat.

3. Élőhelytérképezés

• 250 terepnap,
• 50 000 db összegyűjtött adat,
• 1012 db élőhelyfolt 1083 ha területen:

- 350 ha természeti értékekkel bíró élőhely-
folt,

- 200 ha „jó irányba” haladó élőhelyfolt,
- 190 ha fajgazdag euro-szibériai erdőssz-

tyepp tölgyesek,
- 185 ha regenerálódó euro-szibériai er-

dőssztyepp tölgyesek változatai.

3. Az 5 cm-es mellmagassági átmérőt meghaladó inváziós 
fafaj egyedek száma és elterjedése a kezelések után

4. Természetvédelmi szempontokból kiemelten értékes élőhelyfoltok 
a Peszéri-erdőben

5. A rejtőzködő életmódú skarlát-
bogár (Cucujus cinnaberinus) elő-
fordulásai a Peszéri-erdőben

5. Occurrences of the red � at bark beetle 
(Cucujus cinnaberinus) in the Peszér-forest
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A 2017-ben indult erdei élőhely-helyreállító prog-
ramunk minden szereplője elkötelezett volt a szé-
lesebb társadalmi közvélemény tájékoztatása, 
oktatása terén. A pályázatban vállalt pr tevékenysé-
gek, a networking és az edukációs terveink ennek 
köszönhetően már az első évben túlszárnyalták 
az 5 éves pályázatban elvárt szinteket. 

• látványos projekthonlapunkon a Peszéri-
erdőben fellelhető védett fajokról olvas-
hatnak és láthatnak fotókat, videókat, és 
itt tettük közzé általános iskolás gyerme-
keknek szóló online elérhető Makkgyűjtő 
társasjátékunkat;

• számtalan szórólapot, oktatást segítő 
plakátot, a projekt kulcs fajait bemutató 
exkluzív kiadványt és szakembereknek 
szóló képzési anyagot, „Jó gyakorlat tanul-
mányt” készítettünk, amelyek elérhetők 
a honlap Letölthető menüjéből;

• 2018. március 28-án minisztériumi és 
államtitkári, szakmai szervezetek és kuta-
tói intézeti résztvevőkkel, előadásokkal 
zajlott le kétnapos Nyitó Workshopunk, 
amely hatalmas érdeklődés mellett izgal-
mas szakmai networking eseménynek 
számított a hazai LIFE események között;

• 2019 őszétől használatba vehettük a pro-
jektben megvásárolt és felújított erdész-
házat, amely az erdő közepén Bemuta-
tóházként első sorban a projekt során 
elindult egyetemi gyakornoki program 
hallgatóinak, az Erdőkezelési tábor egye-
temistáinak, kutatóknak és networking 
alkalmaknak biztosított helyszínt;

E AKCIÓK/ 
SZÉLESKÖRŰ OKTATÁSI, KOMMUNIKÁCIÓS, 
ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁSI TEVÉKENYSÉG

• az Erdei oktatóközpont udvarán létreho-
zásra került a rossz terjedőképességű nö-
vényfajok szaporítására alkalmas palánta-
kert;

• a kunpeszéri óvodásoknak és általános 
iskolásoknak folyamatosan zajlott erdő-
bejárással egybekötött Madarász-prog-
ramsorozatunk (évente 10-12 alkalommal);

• a kecskeméti Vackor Vár Erdei Iskolában 
és a kecskeméti Arborétumban a Mada-
rak és Fák Napján, az Arborétumok Nap-
ján minden évben meséltünk az ott zajló 
oktató programokba beépítve az alföldi 
erdősítések folyamatáról, kihívásairól és 
a projektről;
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Önkénteseink éves tevékenysége: 

• 2019-ben 460 napnyi munkát végeztek önkénteseink,
• 2020-ban 549 napnyi munkát végeztek önkénteseink,
• 2021-ben 706 napnyi munkát végeztek önkénteseink,
• 2022-ben (augusztusig) 608 napnyi munkát végeztek 

önkénteseink.

All participants in our forest habitat restoration program-
me, launched in 2017, have been committed in informing 
and educating the wider public. As a result, the PR activi-
ties, networking and education plans undertaken in the 
application exceeded the levels expected in the 5-year 
application in the � rst year. 

• On our spectacular project website, you can read and see 
photos and videos of protected species in the Peszér-
forest, and we have published our online, accessible 
Acorn collecting board game for primary school children;

• Numerous lea� ets, educational posters, an exclusive 
brochure on the key species of the project and training 
material for professionals, a Good Practice Study were 
prepared which are available on the Download menu in 
our website;

• Our two-day Opening Workshop took place on 28 March 
2018 with participants and presenters such as employees 
of Ministries, Secretary of State, professional organisa-
tions, and research institutes, and it was an exciting pro-
fessional networking event among the Hungarian LIFE 
events;

• In autumn 2019, we were able to use the building of the 
forester’s house, which was purchased and renovated in 
the project, as an exhibition house in the middle of the 
forest, and which was primarily used as a venue for the 
students of university internship programme, the Forest 
Management Camp students, researchers and networking 
opportunities;

• A nursery for the plant species with limited dispersal 
ability has also been created in the garden of the Forest 
Educational Centre.

• Our ongoing series of Birdwatching programmes for 
kindergarten and primary school children in Kunpeszér 
(10-12 times a year);

• At the Vackor Vár Forest School in Kecskemét and at 
the Arboretum in Kecskemét, we held annual events 
on the Day of Birds and Trees and the Arboretum Day, 
where we presented the process, challenges and project of 
a� orestation in the Hungarian Great Plains, as part of 
the educational programmes;

• We presented our experiences on the forest manage-
ment, control of invasive species, and nature conservation 
in national and international networking events, professi-
onal study tours, and conferences, where we also followed 
other works on similar topics; 

• The challenges and results of our work were published 
every year in the professional forestry and conservation 
media, as well as in the national and local media in Kecs-
kemét, and a press tour was organised for the local and 
national press opening of the Exhibition House and the 
trail;

• Our 4 km nature trail gives everyone an insight into the 
beauty and di�  culties of the work in the Peszér-forest 
(the trail panels are also available online in the Download 
menu, as well as our digital map);

• Our professional achievements and monitoring activities 
have been the subject of studies and award-winning arti-
cles and theses, and we have even been awarded podium 
places at the National Scienti� c Student Conference;

• In-house training courses for conservation and forestry 
colleagues held every year;

• In our volunteer programme, in the tree planting action 
and in the Invasive Tree Pulling Competition, we have 
attracted nearly 500 people for light physical work; 

• On our own YouTube channel and on national public 
television, we have achieved wider social awareness 
through several short � lms and a 15-minute documentary.

Annual activities of our volunteers: 

• In 2019, 460 days of work were carried out by our 
volunteers,

• In 2020, 549 days of work were carried out by our 
volunteers,

• In 2021, our volunteers will have completed 706 days of 
work,

• In 2022 (up to August), 608 days of work were carried out 
by our volunteers.

E/ WIDE-RANGING EDUCATION, COMMUNICATION, 
AND AWARENESS-RAISING ACTIVITIES

• nemzeti és nemzetközi kapcsolatépítő 
és szakmai tanulmányutakon, konferen-
ciákon adtuk át saját erdőgazdálkodási, 
invazív fafajokkal kapcsolatos és termé-
szetvédelmi tevékenységeinkről szóló 
eredményeinket, illetve követtük mások 
hasonló szakmai munkáját; 

• munkálataink kihívásai és eredményei 
minden évben megjelentek erdész és 
természetvédő szakmai médiumokban, 
továbbá az országos és a kecskeméti 
(helyi) médiában;

• a Bemutatóház és tanösvény átadására 
sajtótúrát szerveztünk a helyi és országos 
sajtó számára;

• 4 km-es tanösvényünkön bárki bete-
kintést nyerhet a Peszéri-erdőben folyó 
munkálatok szépségébe és nehézségei-
be (a tanösvény táblái online is elérhetők 
a Letölthető menüben, illetve ugyanitt 
megtalálják digitális térképünket);

• szakmai eredményeinkről, monitoring 
tevékenységekről tanulmányok és díja-
zott szakmai cikkek, szakdolgozatok is 
készültek, sőt dobogós helyezéseket is 
elértünk a hazai Országos Tudományos 
Diákköri Konferencián;

• belső képzéseinken természetvédő és 
erdész kollégáknak tartottunk minden 
évben szakmai ismeretátadást;

• önkéntes programunkban faültetési ak-
cióban, Fanyűvő Versenyben könnyű 
� zikai munkára közel 500 fő érkezett el 
hozzánk; 

• saját youtube csatornánkon és a hazai 
közszolgálati tévében több kis� lmmel 
és egy 15 perces dokumentum� lmmel 
értünk el szélesebb társadalmi � gyelmet 
munkánk során.
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C8 AKCIÓ/ (HUKN20003)
ERDEI LEGELTETÉSI RENDSZER 
BEVEZETÉSE A PESZÉR-ADACSI PUSZTÁN

D5 AKCIÓ/ MONITORING: 
A LEGELTETÉS HATÁSA AZ ERDŐRE

Az OAKEYLIFE projekt során sikeresen újra bevezettük az erdei legel-
tetést a projektterület két részén, az érdemi természeti értéket nem 
képviselő, idegenhonos fafajokból álló erdőállományokban (összesen 
30 000 m2-en) az erdei legeltetéssel a magról jól terjedő inváziós fajok 
visszaszorítása, a magas természeti értékű, nem erdő művelési ágú 
erdőssztyeppekben (összesen 95 000 m2-en) pedig a változatos záró-
dásviszonyok (így a gyepkomponens) megőrzése céljából.

A szarvasmarha legeltetés szervezése során a legelő jószág elől kizárt 
területeket is lehatároltunk, így a legeltetés hatása könnyen vizsgál-
hatóvá vált a kontroll területekhez képest.

Az érdemi természeti értéket nem képviselő, idegenhonos fafajokból 
álló erdőállományokban az erdei legeltetés hatására jelentősen javult 
az állományok átjárhatósága (így csökkentve az inváziós fajok kezelé-
sének idő- és költségigényét). Emellett az inváziós fafajok (elsősorban 
a nyugati ostrofa) alacsonyabb egyedeinek esetében a vezérhajtások 
visszarágásával a magtermő fenofázis elérését jelentős mértékben 
megakadályozni képes területkezelési megoldásnak bizonyult az erdei 
legeltetés.

A magas természeti értékű, nem erdő művelési ágú erdőssztyeppek-
ben az erdei legeltetés hatására a szarvasmarha által elérhető magasság-
ban található hajtásvégek jelentős részén volt meg� gyelhető rágottság 
– de kizárólag az állományszegélyi helyzetben. Érdekes módon a ko-
csányos tölgy természetes újulatára a közepes legelőnyomással végzett 
szarvasmarha legeltetés nem gyakorolt kimutatható negatív hatást. 
A gyepszintben a fűavar mennyiségét jelentősen csökkentette a legel-
tetés a legeléskizárt területekhez képest, amely számos védett lágyszá-
rú faj (így például a projekt egyik célfaja, a homoki nőszirom) tömegesebb 
virágzásához vezetett.

A meszes homoki erdőssztyepp-komplex ökoszisztéma szolgáltatásainak helyreál-
lítása a Peszéri-erdőben / Multilevel and multisite complex restauration of key ecosys-
tem services of the calcareous sand forest steppe habitat

Projektidőszak / Project period: 2017. augusztus 1 – 2022. december 31.

A projekt teljes költségvetése / Total budget of the project: 2 685 487 €.

Fő kedvezményezett és projekt menedzsment / Coordinating bene� ciary and 
project management: KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

Társkedvezményezettek / Associated bene� ciaries: Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság és Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

A projekt az Európai Unió LIFE Nature alapjának támogatásával, valamint az Agrár-
minisztérium társ� nanszírozásával valósult meg. / The OAKEYLIFE project supported 
by the LIFE Nature fund of the European Union and co-� nanced by Ministry of Agricul-
ture in Hungary.

Nézze meg kis� lmjeinket online is a QR-kód leolvasásával! / You can also watch our 
short � lms online by scanning the QR code.

C8/ (HUKN20003) 
THE REINTRODUCTION 
OF SILVIPASTORAL 
SYSTEMS TO PESZÉR-
ADACS MEADOWS

D5/ MONITORING THE 
EFFECT OF GRAZING IN 
FORESTS

During the OAKEYLIFE project, we have successfully 
reintroduced forest grazing in two parts of the project 
area, in stands of non-native tree species of no signi� -
cant conservation value (30,000 sqm) to control inva-
sive tree species and to preserve the diverse closure 
conditions (including the grassland component) in of 
high nature value forest steppes (95,000 m2 in total).

In the organisation of cattle grazing, exclusion parts 
were also delimited, so that the impact of grazing 
could be easily assessed in comparison managed parts 
with the control ones. 

In forest stands of non-native tree species of no 
signi� cant natural value, forest grazing signi� cantly 
improved stand accessibility (thus reducing the time 
and cost of invasive species management). In addition, 
in the case of lower invasive trees (mainly the common 
hackberry), forest grazing proved to be a management 
option that could signi� cantly prevent these trees 
from reaching the seed-producing phase by cons-
tantly damaging the leading shoots.

In the high nature value forest steppes, forest grazing 
resulted in a signi� cant proportion of damaged shoot 
tips at the height accessible to cattle grazing (0-2 m), but 
only in the marginal position. Interestingly, there was no 
detectable negative e� ect on the natural regeneration 
of the pedunculate oak due cattle grazing at medium 
grazing pressure. At the grass layer, the amount of litter 
was signi� cantly reduced by grazing compared to areas 
where grazing was excluded, leading to increased � o-
wering of several protected herbaceous species (such 
as the sand iris, one of the target species of the project).

OAKEYLIFE PROJEKT - 
LIFE16 NAT/HU/000599

www.oakeylife.hu    |    www.oakeylife.hu/en/main-page
www.cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en
www.natura2000.eea.europa.eu
www.kefag.hu    |    www.knp.hu    |    www.mme.hu

Különleges gép segít a Peszéri-erdő felújításában
Special machine helps in the reforestation of Peszér-forest

Önkéntesekkel újul meg a Peszéri-erdő
Volunteers help to improve the Peszér-forest

Faj és erdőállomány megőrző munkák a Peszéri-erdőben
Species and forest conservation works in the Peszér-forest

Fanyűvő Kupa a Peszéri-erdőben
The forest management competition, the so-called Peszér Cup 
in the Peszér-forest



Peszéri-erdő
a Kiskunság ékköve


